Liste des avenants pour la période du 01/12/2025 au 19/02/2026
Selon la délégation de pouvoirs au Maire suivant l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'alinéa 4 de la délibération n°2024/1/5 du 25 mars 2024 ;

N° du marché	Type de procédure	Intitulé du marché	Titulaire ou mandataire	Montant TTC initial ou avec avenant précédent		Montant de l'avenant TTC	Montant TTC cumulé ou		% d'écart cumulé	Rang avenant	Libellé de l'avenant	Base juridique	Date de signature l'avenant	Date de notification de l'avenant
				Mini H.T	Maxi H.T		Mini H.T	Maxi H.T						
23S0013	Procédure adaptée	Achat de fournitures scolaires, manuels, livres jeunesse et matériels didactiques Lot 3 - Achat de matériels didactiques, ludiques et pédagogiques	Pichon	32 000 €	60 000 €	0,00 €	32 000,00 €	60 000,00 €	0,00%	1	Modification de la formule de révision des prix, suite à l'arrêt de la série initiale par l'INSEE	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	21/01/2026	21/01/2026
25S0013	Procédure adaptée	Entretien et rénovation des installations d'éclairage public	Satelec	600 000,00 €	2 150 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	2 150 000,00 €	0,00%	1	Correction de certaines lignes des BPU des postes G2 (maintenance) et G3 (dépannages) et précisions apportées au CCAP et au CCTP concernant le contenu du rapport trimestriel	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	21/01/2026	21/01/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 1 - Gros-œuvre, Fondations	Decottegnie	87 238,02 €		0,00 €	87 238,02 €		0,00%	4	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 2 - Charpente traditionnelle	Lys Toiture	133 896,00 €		0,00 €	133 896,00 €		0,00%	1	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 3 - Couverture tuiles	BSD Couverture	56 752,28 €		0,00 €	56 752,28 €		0,00%	1	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 4 - Menuiseries extérieures et intérieures	Delcour	30 145,75 €		0,00 €	30 145,75 €		0,00%	3	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 5 - Cloisons, plâtrerie, plafonds suspendus	roupe Nord Rénovatio	71 213,52 €		0,00 €	71 213,52 €		0,00%	3	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 6 - Carrelage, Faïences	Decottegnie	34 015,48 €		0,00 €	34 015,48 €		0,00%	3	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 7 - Peintures et revêtements de sols	Sols9	43 086,00 €		0,00 €	43 086,00 €		0,00%	1	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 8 - Installations électriques, courants faibles	Gedelec	31 786,80 €		0,00 €	31 786,80 €		0,00%	3	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 9 - Installation chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaires	IES	56 446,14 €		0,00 €	56 446,14 €		0,00%	3	Prolongation durée des travaux jusqu'au 20/12/2025 en raison du remplacement de matériels de cuisson vétustes, occasionnant un décalage d'exécution pour l'ensemble des lots du marché. Vétusté constatée au moment de la remise en route des équipements	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	11/12/2026	05/02/2026
25S0001	Procédure adaptée	Fourniture de vêtements de travail, EPI et chaussures à usage professionnel Lot 1 - Vêtements de travail	Decroix	Sans objet	36 000,00 €	5 400,00 €	Sans objet	40 500,00 €	12,50%	1	Augmentation du montant maximum de commandes pour la première année d'exécution du marché, pour faire face à un important besoin de renouvellement	R2194-2 CCP Fournitures supplémentaires devenues nécessaires	18/02/2026	18/02/2026
25S0001	Procédure adaptée	Fourniture de vêtements de travail, EPI et chaussures à usage professionnel Lot 3 - Chaussures à usage professionnel	Protect'Homs	Sans objet	24 000,00 €	3 600,00 €	Sans objet	27 000,00 €	12,50%	1	Augmentation du montant maximum de commandes pour la première année d'exécution du marché, pour faire face à un important besoin de renouvellement	R2194-2 CCP Fournitures supplémentaires devenues nécessaires	18/02/2026	18/02/2026

Liste des marchés pour la période du 01/12/2025 au 19/02/2026
Selon la délégation de pouvoirs au Maire suivant l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'alinéa 4 de la délibération n°2024/1/5 du 25 mars 2024 ;

Code Ciril	Type de procédure	Type de contrat	Intitulé/objet	Durée	Montant initial TTC (prévu par marché) ou		Attributaire	SIRET	Code Postal	Date de signature	Date de notification ou date d'envoi de la lettre d'exécution (OSM)	Date début marché	Date de fin du marché	Clause sociale	Clause environnementale
					Mini H.T	Maxi H.T									
25S0008	Procédure adaptée	Ordinaire	**Entretien et rénovation des installations d'éclairage public**	5 ans	600 000,00 €	2 150 000,00 €	Satelec	97120154600043	59200	19/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	31/12/2030	non	oui
25S0011	Procédure adaptée	Ordinaire	**Réhabilitation partielle du bâtiment Jules Ferry**												
			Lot 1 - Démolition - Gros œuvre	4,5 mois	14 074,99 €		Decottignie	88558003500024	59910	13/01/2026	19/01/2026	OS	Parfait achèvement	oui	oui
			Lot 2 - Menuiseries extérieures		9 119,29 €		Sodewal	33059904400030	62880	09/01/2026	13/01/2026				
			Lot 3 - Plâtrerie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures		35 988,59 €		Stylobat	48360630700039	59790	31/12/2025	19/01/2026				
			Lot 4 - Peintures - Sols souples		19 815,94 €		Gilmant	41425438300030	59510	07/01/2026	09/01/2026				
			Lot 5 - Electricité		11 206,62 €		Guidez	35257457800022	59223	23/01/2026	27/01/2026				
25S0009	Procédure adaptée	Ordinaire	**Aménagement paysager du parc Samain avec aire de jeux et fourniture et pose de mobiliers urbains**												
			Lot 1 - Aménagement paysager et rénovation du parc Samain	2,5 mois	81 676,45 €		Ludéo Paysage Clowill (co-traitant)	49871695000023 31551519800013	59310 59152	08/01/2026	12/01/2026	OS	Parfait achèvement	oui	oui
			Lot 2 - Fourniture et pose d'une aire de jeux et de mobiliers urbains		55 316,27 €		Ludéo Paysage Clowill (co-traitant)	49871695000023 31551519800013	59310 59153	08/01/2026	12/01/2026				
25S0010	Procédure adaptée	Ordinaire	**Aménagement intérieur de la maison des associations**												
			Lot 1 - Désamiantage	7 mois	15 000,00 €		Vitse	34261447600014	59670	14/01/2026	16/01/2026	OS	Parfait achèvement	oui	oui
			Lot 2 - VRD - Démolition - Gros œuvre - Carrelage		158 310,00 €		Eiffage Construction	40790437400177	59030	07/01/2026	16/01/2026				
			Lot 3 - Couverture - Etanchéité		54 924,00 €		Lys Toiture	42370324800033	59193	07/01/2026	19/01/2026				
			Lot 4 - Menuiseries extérieures		42 313,20 €		Alnor	31436010800026	59112	07/01/2026	19/01/2026				
			Lot 5 - Aménagement intérieur		113 716,96 €		Platre Rénov	81824708200022	59200	07/01/2026	16/01/2026				
			Lot 6 - Peintures et sols souples		50 374,38 €		Sauvage Peinture	80860486200017	59116	16/01/2026	27/01/2026				
			Lot 7 - Plomberie - Sanitaires - Chauffage - VMC		184 800,00 €		Santerne Fluides	52886273300086	59481	07/01/2026	19/01/2026				
			Lot 8 - Electricité - Panneaux photovoltaïques		98 400,00 €		Guidez	35257457800022	59223	23/01/2026	27/01/2026				
25S0014	Procédure adaptée	Accord-cadre à bons de commandes mono attributaire	**Services de blanchisserie**												
			Lot 1 - Nettoyage de textiles divers	4 ans max	24 000,00 €	72 000,00 €	AD3	42093722900029	69570	28/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28/01/2030	oui	oui
			Lot 2 - Nettoyage de rideaux et voilages		5 200,00 €	16 000,00 €	R2S	91224475300014	59260	26/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28/01/2030		
25S0012	Procédure adaptée	Accord-cadre à bons de commandes mono attributaire	**Impressions des supports de communication**	4 ans max	0,00 €	60 000,00 €	Imprimerie J. Bernard	31735734100021	59910	26/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28/01/2030	oui	oui
22AL07	Procédure adaptée	Accord-cadre à bons de commandes mono attributaire	Location et maintenance de fontaines à eau réseau	4 ans max	0,00 €	200 000,00 €	Waterlogic	41923501500056	92390	25/08/2022	19/02/2026	10/11/2022	09/10/2026	non	oui