Liste des avenants pour la période du 4/07/2026 au 15/09/2026
Selon la délégation de pouvoirs au Maire suivant l'article L2122-22 du CGCT
Vu l'alinéa 4 de la délibération n°2026/2/22 du 21 mars 2026 ;

N° du marché	Type de procédure	Intitulé du marché	Titulaire ou mandataire	Montant TTC initial ou avec avenant précédent		Montant de l'avenant TTC	Montant TTC cumulé ou		% d'écart cumulé	Rang avenant	Libellé de l'avenant	Base juridique	Date de signature l'avenant	Date de notification de l'avenant
22S0006	Procédure adaptée	Contrôle périodique et entretien des aires de jeux Lot 1 - Contrôle et entretien courant	Ecogom	50 573,95 €		3 227,18 €	53 801,13 €		6,38%	1	Prolongation du marché jusqu'au 11/10/2026 inclus, permettant une meilleure transition avec l'accord-cadre suivant	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	04/07/2026	07/07/2026
22S0006	Procédure adaptée	Contrôle périodique et entretien des aires de jeux Lot 2 - Entretien correctif	Ecogom	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00%	1	Prolongation du marché jusqu'au 11/10/2026 inclus, permettant une meilleure transition avec l'accord-cadre suivant	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	04/07/2026	07/07/2026
22S0006	Procédure adaptée	Contrôle périodique et entretien des aires de jeux Lot 2 - Entretien correctif	Récré'action	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00%	1	Prolongation du marché jusqu'au 11/10/2026 inclus, permettant une meilleure transition avec l'accord-cadre suivant	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	04/07/2026	07/07/2026
24S0003	Procédure adaptée	Rénovation de salles municipales (Clairière et Abbaye) Lot 3 - Revêtements de sols et peinture (phase 2 Abbaye)	Gilmant	84 551,53 €		1 968,43 €	86 519,96 €		2,33%	2	Travaux supplémentaires de fourniture et pose de peinture anti-feu à la salle de l'Abbaye suite à des préconisations du bureau de contrôle	R2194-8 CCP Modifications de faible montant	06/07/2026	08/07/2026
24S0003	Procédure adaptée	Rénovation de salles municipales (Clairière et Abbaye) Lot 2 - Plâtrerie, menuiserie intérieures, plafonds suspendus (phase 2 Abbaye)	Spie Batignolles	81 498,92 €		3 568,87 €	85 067,80 €		15,93%	3	Travaux supplémentaires pour la création de 4 niches en plâtre à la salle de l'Abbaye	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	16/07/2026	16/07/2026
25S0010	Procédure adaptée	Travaux d'aménagement intérieur de la Maison des associations Lot 8 - Electricté dont pose de panneaux photovoltaïques	Guidez	98 400,00 €		0,00 €	98 400,00 €		0,00%	1	Reprise par la société Guidez, mandataire du groupement, des prestations attribués au co-traitant NPE (pose de panneaux phovoltaïques) suite à son placement en liquidation judiciaire sans reprise d'activité.	R2194-6 CCP Substitution d'un nouveau titulaire	08/07/2026	21/07/2026
24S0003	Procédure adaptée	Rénovation de salles municipales (Clairière et Abbaye) Lot 2 - Plâtrerie, menuiserie intérieures, plafonds suspendus (phase 2 Abbaye)	Spie Batignolles	85 067,80 €		5 940,00 €	91 007,80 €		23,93%	4	Travaux supplémentaires suite à des infiltrations d'eau sur l'un des pans de murs de la salle de l'Abbaye, non prévisibles avant le démarrage du chantier.	R2194-5 CCP Circonstances imprévues	20/07/2026	21/07/2026
24S0003	Procédure adaptée	Rénovation de salles municipales (Clairière et Abbaye) Lot 1 - Démolition, gros œuvre, carrelage (phase 2 Abbaye)	Savarino	86 227,20 €		8 448,00 €	94 675,20 €		9,80%	2	Création d'un accès PMR à la salle de l'Abbaye non prévue dans le marché de base, suite à une demande du bureau de contrôle conditionnant la réception des travaux.	R2194-8 CCP Modifications de faible montant	31/07/2026	04/08/2026
25S0005	Procédure adaptée	Maintenance des portes et portails automatiques	Portalp	71 640,00 €		702,00 €	72 342,00 €		0,98%	1	Ajout de la porte sectionnelle de l'ancien local des sapeurs-pompiers sis Rue de Wambrechies au périmètre des installations couvertes par le marché	R2194-8 CCP Modifications de faible montant	26/08/2026	28/08/2026
22S0013	Procédure adaptée	Marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement intérieur de la maison des associations	Idonéis	60 000,00 €		2 340,00 €	62 340,00 €		3,90%	1	Caractère définitif de la rémunération et ajout d'une mission sécurité incendie (SSI)	R2194-8 CCP Modifications de faible montant	08/09/2026	09/09/2026
23S0011	Procédure formalisée	Fourniture de matériaux divers et outillage pour les ateliers municipaux	Bricodéfi	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00%	1	Révision de prix exceptionnelle de trois prix du BPU : bouteilles de gaz et propane, au vu du contexte géo-politique et économique actuel.	R2194-1 CCP Clause de réexamen	07/09/2026	14/09/2026
25S0013	Procédure adaptée	Entretien et rénovation des installations d'éclairage public	Satelec	600 000,00 €	2 150 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	2 150 000,00 €	0,00%	3	Ajout de prix aux BPU et mesure de simplification relative à la présentation d'une garantie à première demande. Pas d'incidence sur les montants maximums du marché.	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	15/09/2026	15/09/2026

Liste des marchés pour la période du 15/06/2026 au 15/09/2026
Selon la délégation de pouvoirs au Maire suivant l'article L2122-22 du CGCT
Vu l'alinéa 4 de la délibération n°2026/2/22 du 21 mars 2026 ;

Code Ciril	Type de procédure	Type de contrat	Intitulé/objet	Durée	Montant initial TTC (prévu par marché) ou		Attributaire	SIRET	Code Postal	Date de signature	Date de notification ou date d'envoi de la fiche d'exécution (CAM)	Date début marché	Date de fin du marché	Clause sociale	Clause environnementale
					Mini H.T	Maxi H.T									
26S0004	Procédure adaptée	Ordinaire	**Rénovation de la toiture de l'école et des salles de classes du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke**	Délai d'exécution des travaux										non	oui
			Lot 1 - Gros œuvre, Raccords de carrelage		115 502,66 €		Métropole Construction	43961977600024	59061	17/06/2026	23/06/2026	OS	Fin parfait achèvement		
			Lot 2 - Charpente bois traditionnelle		157 800,00 €		Lys Toiture	42370324800033	59193	17/06/2026	24/06/2026	OS	Fin parfait achèvement		
			Lot 3 - Couverture tuiles béton		78 164,40 €		Lys Toiture	42370324800033	59193	17/06/2026	24/06/2026	OS	Fin parfait achèvement		
			Lot 4 - Menuiseries extérieures et intérieures		20 550,40 €		Delcour	88648012800018	59200	29/06/2026	02/07/2026	OS	Fin parfait achèvement		
			Lot 5 - Cloisons, Plâtrerie, Plafonds suspendus		51 518,76 €		CAP2P	88940719300024	59800	24/07/2026	27/07/2026	OS	Fin parfait achèvement		
			Lot 6 - Peintures, Revêtements de sol		18 419,76 €		CAP2P	88940719300024	59800	24/07/2026	27/07/2026	OS	Fin parfait achèvement		
			Lot 7 - Installation électrique, Courants faibles, VMC		15 482,56 €		Electro	41148418100036	59160	29/06/2026	08/07/2026	OS	Fin parfait achèvement		
			Lot 8 - Installation chauffage, Plomberie, Sanitaires (consultation simple suite infructuosité)		9 504,00 €		Miroux	47250287100040	59000	07/07/2026	08/07/2026	OS	Fin parfait achèvement		
26C0001	Procédure adaptée Consultation simple	Accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire	**Achat de partitions pour le conservatoire de musique**	4 ans max	0,00 €	10 000,00 €	Allegro partition	84883694600022	59000	23/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	30/06/2030	non	oui
26S0005	Procédure adaptée	Accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire	**Location d'équipements, prestations et achat de petits matériels pour les évènements de la commune**	3 ans max										non	non
			Lot 1 - Prestations et location d'équipements de scène, de structure, d'éclairage, de sonorisation et d'audiovisuel, en intérieur ou dans l'espace public		0,00 €	180 000,00 €	ATD Live	82002456000030	59160	05/08/2026	05/08/2026	01/09/2026	31/08/2029		
			Lot 2 - Achat de petits matériels et consommables liés aux manifestations culturelles et aux évènements		0,00 €	21 000,00 €	VS Scene	79795691900030	59960	05/08/2026	20/08/2026	01/09/2026	31/08/2029		