

N° du marché	Type de procédure	Intitulé du marché	Titulaire ou mandataire	Montant TTC initial ou avec avenant précédent		Montant de l'avenant TTC	Montant TTC cumulé ou		% d'écart cumulé	Rang avenant	Libellé de l'avenant	Base juridique	Date de signature l'avenant	Date de notification de l'avenant
				Mini H.T	Maxi H.T		Mini H.T	Maxi H.T						
23C0001	Consultation simple	Maintenance préventive et corrective des portes et portails	Portalp	sans	29 984,00 €	0,00 €	sans	33 316,00 €	11,11%	4	Prolongation du marché jusqu'au 31 juillet 2025 inclus, permettant une meilleure transition avec l'accord-cadre suivant	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	25/06/2025	27/06/2025
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 1 - Gros-œuvre, Fondation	Decottegnie	92 291,41 €		-9 433,39 €	82 858,02 €		-10,22%	1	Modification des prestations devenue nécessaire suite aux constatations sur chantier (avenant en moins-value)	R2194-5 CCP Circonstances imprévues	30/06/2025	03/07/2025
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 6 - Carrelage, Faïences	Decottegnie	22 907,16 €		891,82 €	23 798,98 €		3,89%	1	Modification des prestations devenue nécessaire suite aux constatations sur chantier	R2194-5 CCP Circonstances imprévues	30/06/2025	03/07/2025
18S0019	Appel d'offres	Marché global de performances comprenant la reconstruction, l'exploitation et la maintenance d'éclairage public, d'éclairage sportif, de mise en valeur par la lumière et d'illuminations festives	Satelec	2 610 639,91 €		38 652,00 €	2 649 691,91 €		15,61%	7	Prolongation du marché d'une durée de 4 mois afin d'assurer une meilleure transition entre les deux contrats, nécessitant une reconduction des postes G1, G2-1, G2-3, G2-5 et G3	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	04/07/2025	07/07/2025
20S0022	Procédure adaptée	Transports réguliers et occasionnels dans le cadre d'activités scolaires et/ou de loisirs - Lot 1 - Transports réguliers dans le cadre d'activités scolaires et/ou de loisirs	Keolis Nord	60 000,00 €	132 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	132 000,00 €	10,00%	2	Prolongation du marché jusqu'au 31/08/2025 inclus, sans augmentation du montant maximum	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	02/07/2025	04/07/2025
20S0022	Procédure adaptée	Transports réguliers et occasionnels dans le cadre d'activités scolaires et/ou de loisirs - Lot 2 - Transports occasionnels dans le cadre d'activités scolaires et/ou de loisirs	Delgrange	32 000,00 €	79 200,00 €	0,00 €	32 000,00 €	79 200,00 €	10,00%	2	Prolongation du marché jusqu'au 31/08/2025 inclus, sans augmentation du montant maximum	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	02/07/2025	04/07/2025
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 5 - Cloisons, plâtrerie, plafonds suspendus	Groupe Nord Rénovation	78 212,95 €		-9 160,46 €	69 022,49 €		-11,75%	1	Modification des prestations devenue nécessaire suite aux constatations sur chantier (avenant en moins-value)	R2194-5 CCP Circonstances imprévues	08/07/2025	11/07/2025
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 8 - Installations électriques, courants faibles	Gedelec Nord	24 980,40 €		5 913,60 €	30 894,00 €		23,67%	1	Modification des prestations devenue nécessaire suite aux constatations sur chantier	R2194-5 CCP Circonstances imprévues	08/07/2025	11/07/2025
22S0009	Appel d'offres	Marché des exploitations des installations thermiques	Dalkia	2 837 216,01 €		60 727,40 €	2 897 943,41 €		2,13%	2	Augmentation du poste P3 pour 2025 suite à l'installation de la CTA salle de la Clairière	R2194-8 CCP Modifications de faible montant	12/07/2025	15/07/2025
24S0014	Appel d'offres	Entretien des espaces verts - Lot 6 - Entretien des terrains de sport	Idverde	sans	80 000,00 €	Pas d'incidence financière	sans	80 000,00 €	0,00%	2	Ajout d'une prestation de carottage au BPU, non prévue dans le marché de base	R2194-2 CCP Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires	12/07/2025	17/07/2025
24S0009	Procédure adaptée	Rénovation de la toiture du groupe scolaire Cousteau-Vanhecke - Lot 9 - Installation chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaires	IES	40 290,19 €		14 535,95 €	54 826,14 €		36,07%	1	Modification des prestations devenue nécessaire suite aux constatations sur chantier	R2194-5 CCP Circonstances imprévues	21/07/2025	29/07/2025
23S0005	Appel d'offres	Entretien et nettoyage de divers bâtiments communaux Lot 2 - Nettoyage des vitres des bâtiments communaux	Needd Nord	Sans	60 000,00 €	Pas d'incidence financière	Sans	60 000,00 €	0,00%	1	Intégration du nettoyage de la vitrerie de la nouvelle DST au périmètre du marché	R2194-7 CCP Modifications non substantielles	22/08/2025	22/08/2025